

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE WITMARSUM

RUA 25 DE JULHO / CENTRO / WITMARSUM-SC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	CANTEIRO DE OBRA	5.251,64	1,18	5.251,64	100,00						
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	136,61	0,03	136,61	100,00						
3	FUNDAÇÃO AMPLIAÇÃO	46.543,42	10,45	46.543,42	100,00						
4	ESTRUTURA AMPLIAÇÃO	81.240,27	18,24	16.248,05	20,00	48.744,16	60,00	16.248,05	20,00		
5	PISO AMPLIAÇÃO E REFORMA	13.860,83	3,11			13.860,83	100,00				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.371,57	0,76			3.371,57	100,00				
7	FECHAMENTOS	43.178,72	9,69			30.225,10	70,00	12.953,62	30,00		
8	TELHAMENTO	51.453,41	11,55					51.453,41	100,00		
9	CALHAS E RUFOS	11.185,60	2,51					11.185,60	100,00		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.901,38	4,47			7.960,55	40,00	7.960,55	40,00	3.980,28	20,00
11	REDE HIDRÁULICA	6.420,37	1,44			2.568,15	40,00	2.568,15	40,00	1.284,07	20,00
12	REDE SANITÁRIA E PLUVIAL	13.351,64	3,00			5.340,66	40,00	5.340,66	40,00	2.670,33	20,00
13	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	338,35	0,08					338,35	100,00		
14	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.797,91	0,63					2.797,91	100,00		
15	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	50.208,01	11,27			40.166,41	80,00	15.062,40	30,00		
16	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO	26.088,39	5,86			18.261,87	70,00	5.217,68	22,00		
17	PINTURA	15.276,78	3,43							15.276,78	100,00
18	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	14.192,42	3,19					2.838,48	20,00	11.353,94	80,00
19	ESQUADRIAS DE MADEIRA	6.700,39	1,50					1.340,08	20,00	5.360,31	80,00
20	GRANITOS DOS SANITÁRIOS	13.718,76	3,08					2.743,75	20,00	10.975,01	80,00
21	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	6.765,41	1,52					1.353,08	20,00	5.412,33	80,00
22	ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	3.099,94	0,70					619,99	20,00	2.479,95	80,00
23	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	855,83	0,19					171,17	20,00	684,66	80,00
23	PAVIMENTAÇÃO	9.456,14	2,12					1.891,23	20,00	7.564,91	80,00
TOTAL					15,31		53,59		70,18		100,00
TOTAL ACUMULADO		445.393,79	100,00	68.179,72	15,31	170.499,30	38,28	142.084,16	31,90	67.042,57	15,05

CARLOS JOSÉ VARELA

ENGº CIVIL CREA/SC 031.719-0