
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1º MES % 2º MES % 3º MES % 4º MES % TOTAL

1 CANTEIRO DE OBRA 5.251,64 1,15 5.251,64              100,00         5.251,64                   

2 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 158,79                  0,03 158,79                 100,00         158,79                      

3 FUNDAÇÃO 61.635,61             13,53 61.635,61            100,00         61.635,61                 

4 ESTRUTURA 86.974,46             19,09 17.394,89            20,00           52.184,68           60,00               17.394,89      20,00           86.974,46                 

5 PISO DE CONCRETO 15.853,87             3,48 15.853,87           100,00             15.853,87                 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.631,19               0,36 1.631,19             100,00             1.631,19                   

7 FECHAMENTOS 30.827,08             6,77 21.578,96           70,00               9.248,12        30,00           30.827,08                 

8 TELHAMENTO 33.984,50             7,46 33.984,50      100,00         33.984,50                 

9 CALHAS E RUFOS 7.982,87               1,75 7.982,87        100,00         7.982,87                   

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19.011,64             4,17 7.604,66             40,00               7.604,66        40,00           3.802,33        20,00           19.011,64                 

11 REDE HIDRÁULICA 6.743,11               1,48 2.697,24             40,00               2.697,24        40,00           1.348,62        20,00           6.743,11                   

12 REDE SANITÁRIA E PLUVIAL 12.126,25             2,66 4.850,50             40,00               4.850,50        40,00           2.425,25        20,00           12.126,25                 

13 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 338,35                  0,07 338,35           100,00         338,35                      

14 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 9.416,61               2,07 9.416,61        100,00         9.416,61                   

15 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 43.494,02             9,55 34.795,22           80,00               8.698,80        20,00           43.494,02                 

16 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO 41.849,11             9,19 29.294,38           70,00               12.554,73      30,00           41.849,11                 

17 PINTURA 13.390,42             2,94 13.390,42      100,00         13.390,42                 

18 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 12.534,61             2,75 2.506,92        20,00           10.027,69      80,00           12.534,61                 

19 ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.457,23               2,08 3.782,89             40,00               3.782,89        40,00           1.891,45        20,00           9.457,23                   

20 GRANITOS DOS SANITÁRIOS 4.572,92               1,00 2.286,46        50,00           2.286,46        50,00           4.572,92                   

21 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS 5.543,79               1,22 2.771,90        50,00           2.771,90        50,00           5.543,79                   

22 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 1.832,78               0,40 1.832,78        100,00         1.832,78                   

23 PAVIMENTAÇÃO 3.600,33               3,00 1.800,17        50,00           1.800,17        50,00           3.600,33                   

24 CERCA DE ALAMBRADO 27.389,50             6,01 13.694,75      50,00           13.694,75      50,00           27.389,50                 

TOTAL 84.440,93            18,53 258.714,51         38,25               400.328,88    31,08           455.600,68    12,13           

TOTAL ACUMULADO 455.600,68           100,00 84.440,93            18,53 174.273,58         56,79 141.614,37    87,87 55.271,80      100,00 455.600,68               
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