

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO, PASSEIOS DE PAVER E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

RUAS MARCOLINA PADUIN /LIDIA PADUIN / CENTRO / WITMARSUM-SC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10443,37	2,31	R\$ 3.133,01	30,00	3133,01	30,00	4177,3489	40,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	4.483,98	0,99	R\$ 4.483,98	100,00	-		R\$ 0,00	50,00
3	SERVIÇOS INICIAIS	2.384,20	0,53	R\$ 1.192,10	50,00	1.192,10	50,00	-	
4	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO	295.042,32	65,33	R\$ 88.512,70	30,00	147521,16	30,00	59008,46	40,00
5	PASSEIOS EM PAVER	119.980,63	26,57	R\$ 35.994,19	30,00	59990,32	30,00	23996,13	40,00
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	12.446,70	2,76					12.446,70	100,00
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6858,26	1,52	R\$ 3.429,13	50,00			3429,1300	50,00
	TOTAL			R\$ 136.745,11	30,28	R\$ 211.836,59	46,90	R\$ 103.057,77	22,82
	TOTAL ACUMULADO	451.639,46	100,00	R\$ 133.315,98	30,28	R\$ 348.581,69	77,18	R\$ 451.639,46	100,00

VALORES DE REFERÊNCIA SINAPI JANEIRO/2023

WITMARSUM, 18 DE MAIO DE 2023

CARLOS JOSÉ VARELA
Eng. Civil CREA/SC 031.719-0