

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS COM PAVER

RUA 7 DE SETEMBRO/ CENTRO / WITMARSUM-SC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.169,14	1,37	R\$ 1.084,57	50,00	1.084,57	50,00	-	
2	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO	7.019,43	4,44	R\$ 2.105,83	30,00	3509,72	30,00	1403,89	40,00
3	PASSEIOS EM PAVER	148.928,85	94,19	R\$ 44.678,66	30,00	74464,43	30,00	29785,77	40,00
	TOTAL			R\$ 47.869,05	30,27	R\$ 79.058,71	50,00	R\$ 31.189,66	19,73
	TOTAL ACUMULADO	158.117,42	100,00	R\$ 47.869,05	30,27	R\$ 126.927,76	80,27	R\$ 158.117,42	100,00

VALORES DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2023

WITMARSUM, 15 de novembro de 2023

CARLOS JOSÉ VARELA
Eng. Civil CREA/SC 031.719-0